

Emilia Wierzbicka

Od: Emilia Wierzbicka <emilia.wierzbicka@urząd.augustow.pl>
Wysłano: piątek, 19 lutego 2021 08:21
Do: 'Grzegorz Bartczak'
Temat: RE: Augustów - harmonogram RzF 2021.02.15
Załączniki: harm. uwagi.pdf

Witam,

W nawiązaniu do poprzedniego maila odnośnie logotypów oraz finansowania, proszę o poprawienie harmonogramu:

1. Na początku harmonogramu należy umieścić wiersz z nazwą „KOSZTY KWALIFIKOWALNE”
2. Nad pozycją nr. 8 należy umieścić nowy wiersz „KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE”
3. Pozycja 5- wymiana słupów umieścić należy w kosztach niekwalifikowalnych
4. Pozycja 7.4 – Wykonanie dokumentacji powykonawczej należy umieścić w kosztach niekwalifikowalnych
5. Pozycja 8.1 – Opracowanie projektów organizacji ruchu umieścić w kosztach kwalifikowalnych
6. Na końcu dodać wiersz z „ZAAWANSOWANIEM” w zł.

Pozdrawiam,
Emilia Wierzbicka



--

Wydział Inwestycji
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
emilia.wierzbicka@urząd.augustow.pl
www.urząd.augustow.pl
tel. 87 643-42-18

From: Grzegorz Bartczak [mailto:grzegorz.bartczak@lug.com.pl]
Sent: Thursday, February 18, 2021 11:55 PM
To: Emilia Wierzbicka <emilia.wierzbicka@urząd.augustow.pl>
Cc: Justyna Orzechowska <Justyna.Orzechowska@lug.com.pl>; Mariusz Karolewski <mariusz.karolewski@lug.com.pl>
Subject: Augustów - harmonogram RzF 2021.02.15

Szanowna Pani,

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z p. Magdaleną Sokołowską przesyłam harmonogram rzeczowo-finansowy modernizacji oświetlenia ulicznego w wersji elektronicznej bez opinii Inspektora Nadzoru.

Uzyskanie pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru zgodnie z §1 pkt 5 umowy nie było możliwe, ze względu na fakt, że Inspektor Nadzoru nie został jeszcze ustanowiony przez Zamawiającego.

Zwracam uwagę, że powyższy fakt rodzi utrudnienia w procesie produkcji opraw i zamawiania materiałów, gdyż Wykonawca musi uzyskać ich zatwierdzenie przez Inspektora przed montażem. Przy takiej skali inwestycji Wykonawca nie może ponosić ryzyka zamówienia materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora.

W harmonogramie uwzględniono także dwutygodniowe przesunięcie terminu wejścia w teren ze względu na złe warunki pogodowe tzn. śnieg i duży mróz utrzymujące się bez przerwy od dnia zawarcia umowy.

Szczegóły i dalsze kwestie proponuje omówić podczas najbliższego spotkania koordynacyjnego tj. na przełomie lutego / marca. Dokładny termin umówimy w przyszłym tygodniu.

Pozdrawiam

Grzegorz Bartczak

Pełnomocnik Wykonawcy

GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl



LUG Light Factory Sp. z o.o.

Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska

tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: lug@lug.com.pl

KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN

Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.