

Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

### Aneks nr 3

#### do umowy na dostawę nr 5 / I / 2021

Zawarty w dniu A.M......2021 r. w Augustowie pomiędzy:

**Gminą Miasto Augustów**

z siedzibą w Augustowie 16-300, ul. Młyńska 35

NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

**Mirosława Karolczuka** – Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – **Radosława Czerwińskiego**

a

**LUG Light Factory Sp. z o.o.** z siedzibą w **Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra**, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000290498** – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik Nr 7 do umowy, **NIP 929-17-85-452, REGON 080212116**, zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez **Grzegorza Bartczaka** działającego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr 8a do umowy, wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

#### Podstawa zawarcia aneksu

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 2 pkt 5 umowy nr 5/I/2021 z związku z przedłużeniem przez Wykonawcę terminu związania ofertą, Strony zgodnie postanawiają zmienić treść umowy w następujący sposób:

#### § 1

§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy **do dnia 31.12.2021 r., z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy w poszczególnych miesiącach zostanie określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.**

#### § 2

Z uwagi na zmianę terminu wykonania umowy, Wykonawca składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 Umowy, uwzględniające okres realizacji umowy określony niniejszym aneksem.

#### §3

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązywania od dnia 29.10.2021 r.

Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

§ 4

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 5

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy

W imieniu Zamawiającego:

**BURMISTRZ**  
Miasta Augustowa

*Miroslaw Karolczuk*

(imię i Nazwisko, funkcja)

**SKARBNIK MIASTA**

(kontrasygnata Skarbnika)

*Radostaw Czerwiński*

Załączniki:

- wniosek wykonawcy
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W imieniu Wykonawcy:

Grzegorz Bartczak

*Grzegorz Bartczak*  
Pełnomocnik Wykonawcy

(Imię i Nazwisko, funkcja)

 **LUG** LIGHT FACTORY Sp. z o.o.  
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11  
tel. (68) 45 33 200, fax (68) 45 33 201  
NIP 929-17-85-452 (37)