

Emilia Wierzbicka

Od: Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl>
Wysłano: poniedziałek, 18 października 2021 09:42
Do: 'Grzegorz Bartczak'; 'Emilia Wierzbicka'; 'Joanna Adamczewska'
DW: 'Marian Malinowski'; 'Justyna Orzechowska'
Temat: RE: Augustów - wniosek o aneks (3) 2021.10.15

Proszę o poprawienie adresu siedziby urzędu na Młyńską 35.

Pozdrawiam,
Magdalena Sokołowska



--
Kierownik Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl
www.urząd.augustow.pl
tel. 87 643-42-18

From: Grzegorz Bartczak [mailto:grzegorz.bartczak@lug.com.pl]
Sent: Monday, October 18, 2021 9:28 AM
To: Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl)
<magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl>; Emilia Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urząd.augustow.pl)
<emilia.wierzbicka@urząd.augustow.pl>; Joanna Adamczewska (joanna.adamczewska@urząd.augustow.pl)
<joanna.adamczewska@urząd.augustow.pl>
Cc: Marian Malinowski (mmarian12@wp.pl) <mmarian12@wp.pl>; Justyna Orzechowska
<justyna.orzechowska@lug.com.pl>
Subject: Augustów - wniosek o aneks (3) 2021.10.15

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ostatnich rozmów przesyłam w załączniku wniosek o aneks nr 3 zmieniający termin realizacji zadania dot. modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustowa.

W zakresie wyceny i możliwości wykonania robót dodatkowych tj. montażu dodatkowych opraw parkowych i ulicznych informuje, że na dzień dzisiejszy fabryka potwierdza jako w miarę bezpieczny termin dostawy tych opraw na marzec 2022. Biorąc pod uwagę wykonanie do tego czasu niezbędnych prac przygotowawczych dla dodatkowego zakresu, pozwalające na bezzwłoczne po dostawie rozpoczęcie montażu oznacza to termin zakończenia prac dla tego zakresu to maj 2022.

Dalsze szczegóły, jak również proponowany harmonogram Rz-F wraz z kosztorysem przedstawimy na najbliższej naradzie koordynacyjnej tj. jutro wtorek 19.10. – godz. 09:00 w UM.

Z poważaniem

Grzegorz Bartczak

Pełnomocnik Wykonawcy

GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl



LUG Light Factory Sp. z o.o.

Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska

tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: lug@lug.com.pl

KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN

Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.

Grzegorz Bartczak

Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego

GSM: +48 500 192 113 | e-mail: grzegorz.bartczak@lug.com.pl



LUG SERVICES Sp. z o.o.

Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska

e-mail: lug_services@lug.com.pl

KRS 0000828305, REGON 385524029, NIP PL 9731069933, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.