

Emilia Wierzbicka

Od: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Wysłano: piątek, 16 kwietnia 2021 10:45
Do: Marian Malinowski
DW: Magdalena Sokołowska; Emilia Wierzbicka; Justyna Orzechowska
Temat: Re: Harmonogram znak sprawy ZP.271.36.2019
Załączniki: lug-light-factory.png; 30_years.png

Witam,

proponowaną aktualizację harmonogramu przedstawimy na początku przyszłego tygodnia celem podjęcia wiążących ustaleń na naradzie koordynacyjnej w środę 21.04.

Pozdrawiam

Grzegorz Bartczak

Pełnomocnik Wykonawcy

GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl



LUG Light Factory Sp. z o.o.

Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska

tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: lug@lug.com.pl

KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN

Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.

Od: "Marian Malinowski" <mmarian12@wp.pl>

Do: "Grzegorz Bartczak" <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>

DW: "Magdalena Sokołowska" <magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl>, "Emilia Wierzbicka" <emilia.wierzbicka@urząd.augustow.pl>

Wysłane: piątek, 16 kwietnia, 2021 10:40:49

Temat: Harmonogram znak sprawy ZP.271.36.2019

Witam

W związku iż mamy obecnie 15 tydzień roku 2021 a z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika iż Wykonawca powinien już zrealizować 53% wartości robót przedłożony w dniu 09-04-2021 harmonogram należy zaktualizować podając stan faktyczny zrealizowanego kontraktu uwzględniając ścieżkę krytyczną planowanego zakończenia inwestycji.

P.H.U "PRO-GRES" Marian Malinowski

ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki

NIP: 846-149-97-34 REGON: 200671231

tel. 607 732 663 e-mail: mmarian12@wp.pl